

Số: 2195 /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày 15 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây
dựng Nhà học Trường Tiểu học Xuân Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2033/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng chính phủ về danh mục Bí mật nhà nước (BMNN) trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

Căn cứ Văn bản số 2556/BCA-A03 ngày 3/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc áp dụng một số nội dung trong Quyết định số 25/TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự toàn xã hội;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ban hành quy chế quy định một số nội dung trong công tác bảo trì đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng Hà Tĩnh: số 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 169/QĐ-SXD ngày 24/08/2023 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Về chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công năm 2023 (lần 3);

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà học Trường Tiểu học Xuân Giang;

Căn cứ báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 424 /BC-TCKH ngày 13/5/2024;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 81/TTr-BQLDA ngày 08/5/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Nhà học Trường Tiểu học Xuân Giang với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các bên

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn được phân bổ;

- Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn vốn đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.



CHỦ TỊCH

Lê Anh Dũng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng Nhà học Trường Tiểu học Xuân Giang
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1		01.XL: Xây lắp	Xây mới Nhà học 03 tầng: Khối Nhà học Trường Tiểu học Xuân Giang, với kích thước như sau: Chiều dài cạnh ngắn là 9,9m, cạnh dài 40,2m; bước cột phòng học là 3,9m và 4,2m, cầu thang là 4,2m; nhịp chính của nhà 7,5m; hành lang	9.635.713.000	Ngân sách huyện (Đã bố trí 1,0 tỷ đồng tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 5/2024	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân	02.TVGS: Tư vấn giám sát	Chiều dài cạnh ngắn là 9,9m, cạnh dài 40,2m; bước cột phòng học là 3,9m và 4,2m, cầu thang là 4,2m; nhịp chính của nhà 7,5m; hành lang	316.533.000	Ngân sách huyện (Đã bố trí 1,0 tỷ đồng tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 5/2024	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu 01.XL)
3		03.BH: Bảo hiểm công trình Xây dựng	Chiều dài cạnh ngắn là 9,9m, cạnh dài 40,2m; bước cột phòng học là 3,9m và 4,2m, cầu thang là 4,2m; nhịp chính của nhà 7,5m; hành lang	7.708.000	Ngân sách huyện (Đã bố trí 1,0 tỷ đồng tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 5/2024	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu 01.XL)

4		04.LCNT: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	2,4m; tổng chiều cao 13,95m tính từ cốt sàn; với tổng diện tích sàn 1.200m ² và Các hạng mục phụ trợ kèm theo: Trạm bơm, bể nước PCCC, nhà cầu nối, hạ tầng kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt;	40.869.000	sách huyện năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn	05 ngày	Tháng 5/2024	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
---	--	--	---	------------	------------------------	-----------------------------	---------	-----------------	-------------	--

Tổng giá gói thầu: 10.000.823.000 đồng

Bằng chữ: Mười tỷ tám trăm hai mươi ba nghìn đồng