

Số: 2785 /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày 12 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường An – Giang – Tiên – Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2033/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Nghi Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021-2025 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện Nghi Xuân về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng tuyến đường An – Giang – Tiên – Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Xây dựng tuyến đường An – Giang – Tiên – Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2024.

Căn cứ báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 514 /BC-TCKH ngày 07/6/2024;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 98/TTr-BQLDA ngày 31/5/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Xây dựng tuyến đường An – Giang – Tiên – Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1) với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các bên

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn được phân bổ;

- Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu bố trí nguồn vốn đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.



CHỦ TỊCH

Lê Anh Dũng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Xây dựng Xây dựng tuyến đường An – Giang – Tiên – Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1		XL.01: Xây lắp nền, mặt đường và các công trình trên tuyến	Xây lắp nền, mặt đường và các công trình trên tuyến	31.912.203.000 Trong đó bao gồm: - Xây lắp 30.392.574.000 - Chi phí dự phòng (5% giá gói thầu) 1.519.629.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021-2025, ngân sách	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 6/2024	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	Không	Không
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân	TV.04: Tur vản giám sát thi công xây dựng công trình	Tur vản giám sát thi công xây dựng công trình	794.157.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 6/2024	Trọn gói	15 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu XL.01)	Không	Không

3	TV.05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	65.383.000	huyện (Đã bố trí 20,208 tỷ đồng tại Quyết định số 1489/QĐ- UBND ngày 29/3/2024 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí đầu tư năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 6/2024	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	
4	TV.06: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Giám sát	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Giám sát	6.480.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 6/2024	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực	
5	06.BH: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	75.981.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 6/2024	Trọn gói	15 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu XL.01)	

Tổng giá gói thầu: 32.854.204.000 đồng

Bảng chữ: Ba mươi hai tỷ, tám trăm năm mươi tư triệu, hai trăm linh bốn ngàn đồng chẵn./.