

Số: /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án
Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Xuân Liên

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2033/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 ban hành quy chế quy định một số nội dung trong công tác bảo trì đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa địa phương năm 2023; số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của Sở Xây dựng Hà Tĩnh: số 151/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 169/QĐ-SXD ngày 24/08/2023 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân

dân huyện Về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Xuân Liên;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2024;

Căn cứ báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 345/BC-TCKH ngày 16/4/2024;

Theo đề nghị của của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 65/TTr-BQLDA ngày 12/4/2024 ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Xuân Liên với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn được phân bổ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Lê Anh Dũng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Xuân Liên

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân	01.XL: Xây lắp	Cải tạo, sửa chữa: Nhà học 02 tầng 8 phòng, Nhà học 02 tầng 6 phòng, khối nhà hành chính, quản trị và Xây mới nhà vệ sinh học sinh, với diện tích 75m2	2.814.961.000	Nguồn sự nghiệp giáo dục (Được phân bổ tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND huyện Nghi Xuân)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 4/2024	Trọn gói	150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
2		02.TVGS: Tư vấn giám sát	Trường Tiểu học Xuân Liên huyện Nghi Xuân theo thiết kế	92.471.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 4/2024	Trọn gói	150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu 01.XL)	
3		03.BH: Bảo hiểm		2.251.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 4/2024	Trọn gói	150 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (theo tiến độ gói thầu	

			được duyệt							01.XL)	
4		04.LCNT: Tư vấn lựa chọn nhà thầu		12.160.000		Chỉ định thầu rút gọn			Tháng 4/2024	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá gói thầu: 2.921.843.000 đồng											
(Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm hai mươi một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng)											